



Kraków 02.11.2010

HARMONOGRAM ROBÓT

PROGNOZOWANE TERMINY ZAKOŃCZENIA ETAPÓW BUDOWY

Lp	Opis stanu zaawansowania	Termin rozpoczęcia prac	Termin zakończenia prac
1	Stan "zerowy" budynku - przygotowanie działki wykonanie wykopów, fundamentów, ścian garażowych i stropów nad garażami oraz zasypianie wykopów.	04-10-2010	15-03-2011
2	stan surowy „otwarty” - prace konstrukcyjno - montażowe części nadziemnej, murowanie ścian nośnych (zewnątrznych i wewnętrznych), ścian działowych, wykonanie stropów, kominów, wykonanie balkonów, schodów zewnętrznych.	15-02-2011	15-05-2011
3	stan surowy „zamknięty” - wykonanie więźby dachowej, pokrycia dachowego, wstawienie stolarki okiennej.	01-05-2010	30-07-2011
4	stan „developerski” - roboty wykończeniowe także wewnątrz budynku. - obróbki dachowe z orynnowaniem; - ocieplenie elewacji, cokoły, parapety; - tynki zewnętrzne i wewnętrzne; - wstawienie stolarki drzwi zewnętrznych; - instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, grzewcze.	15-04-2011	30-10-2011

.....
Podpis